



**Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА**

## ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

за учебната 2019/2020 година (м. септември 2019 – м. август 2020 г.)

**Цел 1. Подготовка на НИО за изпълнение на дейностите по инспектиране на училища и детски градини**

мярка	срок
1.1. Актуализиране и подобряване на Рамка за инспектиране	октомври 2019
1.2. Актуализиране на Електронна Система (платформа) за управление на инспектирането (ЕСУИ)	октомври 2019
1.3. Подготовка на екипите инспектори	октомври - декември 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специализирана подготовка на вътрешни инспектори</li> </ul>	октомври 2019 май 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Актуализиране база данни за външни инспектори</li> </ul>	януари 2020

**Цел 2. Подобряване на критерии, индикатори, дескриптори за оценка на качеството**

мярка	срок
2.1. Изготвяне на подобрени критерии, индикаторите, дескрипторите и скали за оценяване	септември 2019
2.2. Утвърждаване на критерии и индикатори за оценка	октомври 2019
2.3. Актуализиране на процедурите за провеждане на инспекция	октомври 2019

**Цел 3. Организиране и провеждане на националното инспектиране**

мярка	срок
3.1. Изготвяне на план за национално инспектиране 2019/2020	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подбор на институции</li> </ul>	август 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• График на инспекциите</li> </ul>	септември 2019
3.2. Съставяне на екипи за инспекция	октомври
3.3. Логистика и материално осигуряване на инспекциите	октомври 2019 юни 2020
3.4. Провеждане на инспекции	октомври 2019 юни 2020
3.5. Изготвяне на доклади от инспекции	ежемесечно

3.6. Изготвяне на обобщена информация за проведеното инспектиране	юли 2020
3.7. Изготвяне на анализ на качеството на образование в инспектираните детски градини и училища	юли 2020

**Цел 4. Подготовка на системата на предучилищното и училищно образование за оценка на качеството на предоставяното образование**

мярка	срок
4.1. Осигуряване публичност на информацията	постоянен
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикуване в сайта на НИО на проект на критериите и индикаторите за валидиране</li> </ul>	септември 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикуване в сайта на НИО на актуализирана Рамка за инспектиране с цел информиране на училищата и детските градини за условията и реда при които ще протичат инспекциите</li> </ul>	октомври 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикуване на сайта на НИО годишния план за дейността на Инспектората</li> </ul>	август 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публикуване на сайта на списъците с училища и детски градини, включени в националното инспектиране за учебната 20019/2020 г.</li> </ul>	октомври 2019/ януари 2020
4.2. Осигуряване на обратна връзка за предложения и корекции	постоянен
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Периодично провеждане на анонимно допитване до системата за предучилищно и училищно образование по въпросите на инспектирането</li> </ul>	януари 2020  юни 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Публично обсъждане за валидиране на критериите, процедурите за инспектиране на конференции, форуми и работни срещи</li> </ul>	октомври 2019 юни 2020
4.3. Изготвяне на ГОДИШЕН ДОКЛАД към министъра на образованието и науката с анализ на качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища	август - септември 2020

**Цел 5. Управление на качеството в НИО**

мярка	срок
5.1. Сътрудничество и взаимодействие на НИО с европейски организации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Участие в работни срещи на Асоциацията на инспекторатите-SICI</li> </ul>	септември 2019 ноември 2019 март 2020 май 2020

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознаване с и адаптиране за прилагане на международни документи по темата за оценка на качеството</li> </ul>	текущо
5.2. Внедряване на Европейския модел за качество CAF в НИО	юли 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обучение на екипа на НИО</li> </ul>	ноември 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изготвяне на План за внедряване</li> </ul>	декември 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дейности по внедряване</li> </ul>	януари-юли 2020
5.3. Мониторинг и оценка на процеса на инспектиране	януари-юли 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вътрешен мониторинг</li> </ul>	текущо
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Външен мониторинг</li> </ul>	текущо
5.4. Повишаване сигурността на информацията	постоянен
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедряване на регламента на ЕС за защита на информацията (GDPR)</li> </ul>	януари 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повишаване сигурността на работата с ел. ресурси</li> </ul>	септември 2019